

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন এডিপিসমূহের ২০২১-২২ অর্থ বছরের অক্টোবর, ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্রম	প্রকল্পসমূহের নাম ও বাস্তবায়নকাল	মোট প্রকল্প ব্যয়	জুন/২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (অগ্রগতি %)	২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)				২০২১-২২ অর্থ বছরের অক্টোবর, ২০২১ পর্যন্ত অবমুক্ত ও অগ্রগতি					কর্মকর্তার নাম ও পদবী (প্রকল্প সংক্রান্ত বিষয়ে যোগাযোগের জন্য)
				জিওবি	আরপিএ	ডিপিএ	মোট বরাদ্দ	মোট অবমুক্ত	অবমুক্ত/বরাদ্দ (%)	মোট ব্যয় (%)	ব্যয় (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়													
১	২২১০০০২০০-বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত) (প্রতি বছর এডিপি হতে উন্নয়ন সহায়তা খাত হতে বরাদ্দ)	৪০০৮৬.০০	৪০০৮৬.০০	১০০০০.০০	০.০০	০.০০	১০০০০.০০	২৫০০.০০	২৫%	২২০১.৯২	২২.০২%		মো: আসাদুজ্জামান পরিচালক টেলিফোন : ৫৫০২৯৬১১ মোবাইল : ০১৭১২-২৬৪৪৭০
২	২২৪০০০৬০০-আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প মেয়াদ-১/৭/২০১০ হতে ৩০/৬/২০২২ সেক্টর- স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৪৮২৬১৬.৩৩	৪৪৪৮৩৫.০০	৩০০০০.০০	০.০০	০.০০	৩০০০০.০০	২২৫০০.০০	৭৫%	১০৬৬৩.০১	৩৫.৫৪%	৪৬.৫০%	মোঃ মাহাবুব হোসেন প্রকল্প পরিচালক ফোন : ৪৮১১২৬১৮ মোবাইল ০১৭১১-৫৬৪৬৬৬
৩	২২৪১১৫৭০০-আশ্রয়ণ-৩ প্রকল্প মেয়াদ-১/১২/২০১৭ হতে ৩০/১১/২০২২ সেক্টর- স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৩০৯৪৯৫.০০	২৬৪৬৫১.৪৬	৩৪৫০০.০০	০.০০	০.০০	৩৪৫০০.০০	৮৬২৫.০০	২৫%	৮৬২২.১১	২৪.৯৯%	৩০%	কমডোর এম রাশেদ সাত্তার (এন), এনইউপি, পিএসসি, বিএন, প্রকল্প পরিচালক ফোন : ৯৮৩৬১৪১-২৫৬০ মোবাইল: ০১৭৬৯-৭০৫০৯০
৪	২২৩০৪১১০০-খুলশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্প মেয়াদ-০১/০৭/২০২০- ৩০/০৬/২০২৩ সেক্টর- স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	১৩৩৩৬১.৭৭	১৯৯৯.৯৪	১২১০০.০০	০	০	১২১০০.০০	০.০০	০%	০.০০	০%		সৈয়দ মইনুল ইসলাম জারপ্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালক মোবাইল- ০১৭৬৯-২৪২৬০৮
৫	২২৪২৩৪৯০০-টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ মেয়াদ- ০১/০৪/২০১৮ - ৩১/১২/২০২২ সেক্টর-জনপ্রশাসন	৪১০৩৩.৬৯	১৭৯৩৮.৮৭	১০৮৭২.০০	০.০০	০.০০	১০৮৭২.০০	২৭১৮.০০	২৫%	১০৮১.৩১	৯.৯৫%		ড. মোহাম্মদ আবদুল হাতিফ প্রকল্প পরিচালক ফোন : ৫৫০২৯৪৪৪
উপমোট-প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়				৯৭৪৭২.০০	০.০০	০.০০	৯৭৪৭২.০০	৩৬৩৪৩.০০	৩৭.২৯%	২২৫৬৮.৩৫	২৩.১৫%		

০৩/১১/২০২১


ক্রম	প্রকল্পসমূহের নাম	প্রকল্প ব্যয়	জুন/২০২১ পর্যন্ত ব্যয়	জিওবি বরাদ্দ	আরপিএ বরাদ্দ	ডিপিএ বরাদ্দ	মোট বরাদ্দ	মোট অবমুক্ত	অবমুক্ত (%)	মোট ব্যয়	ব্যয় (%)	জৌত (%)	
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ													
৬	২২৪০০০১০০-জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন প্রকল্প মেয়াদ-০১/০১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২১ পর্যন্ত সেক্টর-শিল্প (১ম সংশোধিত)	মূল ৩০২৫৮.০০ সংশোধিত ৩৩০১৪.০০	৩১৬৫৩.৪৫	১৩৫৯.০০	০.০০	০.০০	১৩৫৯.০০	৬৭৯.৫০	৫০%	৫.১০	০.৩৮%	৩৫%	মোঃ নাজমুল আলম ভারপ্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালক মোবাইল-০১৭৫৪-৪৬৯১৯২
৭	২২৪০০০২০০-অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের নিমিত্ত ভূমি অধিগ্রহণ (আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ ও মিরসরাই, চট্টগ্রাম) মেয়াদ ০১/০১/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২২ পর্যন্ত	মূল ৭৬১৭৪.৬৩ সংশোধিত ৩১৯৫৮১.০০	১৬৬২৩০.৩৭	৫৭৪৬০.০০	০.০০	০.০০	৫৭৪৬০.০০	১৪৩৬৫.০০	২৫%	০.৩২	০.০০১%	০%	সালেহ আহমেদ প্রকল্প পরিচালক (উপ-সচিব) মোবাইল-০১৮১৭-৬০৯৩৬৯
৮	২২৪২৯১৭০০-নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে জাপানীজ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন মেয়াদ- ০১/০৩/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৩ পর্যন্ত সেক্টর-শিল্প	জিওবি	জিওবি	৮০০০.০০	০.০০	১০৫০০০.০০	১১৩০০০.০০	জিওবি	২০.৮৩%	জিওবি	১৯.১০%	১২%	সালেহ আহমেদ প্রকল্প পরিচালক (উপ-সচিব) মোবাইল-০১৮১৭-৬০৯৩৬৯
		৪৫৪৩৫.৩৮	২০৭.৯১					২০০০.০০	৪৩.২৮				
		পিএ	পিএ					ডিপিএ	২০.৫১%	ডিপিএ			
		২১২৭৮২.৫৮	২৭২৯৩.৪৯					২১৫৩৮.০৮	২১৫৩৮.০৮				
২৫৮২১৭.৯৬	২৭৫০১.৪০	২৩৫৩৮.০৮	২১৫৮১.৩৬	২০.৮৩%	২১৫৮১.৩৬								
৯	২২৪৩৩৪৯০০-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর উন্নয়ন মেয়াদ- ০১-০১-২০২১ হতে ৩১-১২-২০২৫	জিওবি	জিওবি	৩৩০.০০	৮৯৮৩.০০	০.০০	৯৩১৩.০০	জিওবি	২৫%	জিওবি	০.০৮%	৫%	আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ফারুক প্রকল্প পরিচালক ফোন-৯৬৩২৪৫৯ মোবাইল-০১৫৫০-১৫১২৭১
		৩৭৯৭৪.২০	০.০০					৮২.৫০	৭.৪৩				
		পিএ	পিএ					আরপিএ	০.০০	০.০০			
		৩৯৬৭৪৬.৮২	০.০০					০.০০	০.০০				
৪৩৪৭২১.০২	০.০০	৮২.৫০	৭.৪৩	০.৮৯%	৭.৪৩								
১০	২২৪০০০৩০০-বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়, ২য় সংশোধিত), মূল-০১/০১/২০১৪ হতে ৩১/১২/২০১৬ (২২৫.০০ + ৮১৯৫.০০)=৭৯৭০.০০ লক্ষ টাকা, সংশোধিত ০১/০১/২০১৪ হতে ৩১/১২/২০২১ (১২০৫.২৮ + ৯৮৬৭০.০০) = ৯৯,৪৬৪.৭২ লক্ষ টাকা, সেক্টর-জনপ্রশাসন (৩য় সংশোধিত)	জিওবি	জিওবি	৩২০.০০	০.০০	০.০০	৩২০.০০	জিওবি	৫০%	জিওবি	২৭.০৩%	আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ফারুক প্রকল্প পরিচালক ফোন-৯৬৩২৪৫৯ মোবাইল-০১৫৫০-১৫১২৭১	
		১২০৫.২৮	৮৭১.০৫					১৬০.০০	৮৬.৪৮				
		আরপিএ	আরপিএ					আরপিএ	০.০০	০.০০			
		৯৭৪৬৪.৭২	৯৩৭১৭.০০					০.০০	০.০০				
৯৮৬৭০.০০	৯৪৫৮৮.০৫	১৬০.০০	৮৬.৪৮	৫০.০০%	৮৬.৪৮	২৭.০৩%							

Am  
০১/১২/২১

ক্রম	প্রকল্পসমূহের নাম	প্রকল্প ব্যয়	জুন/২০২১ পর্যন্ত ব্যয়	জিওবি বরাদ্দ	আরপিএ বরাদ্দ	ডিপিএ বরাদ্দ	মোট বরাদ্দ	মোট অবমুক্ত	অবমুক্ত (%)	মোট ব্যয়	ব্যয় (%)	জৌত (%)		
১১	২২৪২৯৯১০০-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর-এ পানি শোধনাগার ও গভীর নলকূপ স্থাপন মেয়াদ -১/৭/২০১৯ হতে ৩০/৬/২০২২ পর্যন্ত, সেক্টর-শিল্প	মূল ৬৩২৮২.১৫	১৩২৩.০৫	১০০০০.০০	০.০০	০.০০	১০০০০.০০	৫০০০.০০	৫০%	৩৫১.৯৬	৩.৫২%	৮%	মোঃ হেলাল আহমেদ প্রকল্প পরিচালক ফোন ৯৬৩২৪৭৮ মোবাইল-০১৭১৮-০৭৪৭৫৪	
১২	২২৪২৯১৮০০-মিরসরাইয়ে ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন প্রকল্প মেয়াদ- ০১/০৪/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৩ পর্যন্ত সেক্টর-শিল্প	জিওবি	জিওবি	২১০.০০	০.০০	২০০.০০	৪১০.০০	জিওবি	৫০%	জিওবি	৩.৬৪%	৮%	মোঃ মুহলেদুর রহমান প্রকল্প পরিচালক [যুগ্মসচিব] মোবাইল : ০১৭১৩-০০১০৩৭	
		৫২৬.০০	৪.৮৪					১০৫.০০		১৪.৯৩				
		ডিপিএ	ডিপিএ					ডিপিএ		০%				ডিপিএ
		৯১৪৫৯.০০	০.০০					০.০০		০.০০				
		৯১৯৮৫.০০	৪.৮৪					১০৫.০০	২৫.৬১%	১৪.৯৩				
উপমোট-বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ				জিওবি	আরপিএ	ডিপিএ	বরাদ্দ	জিওবি		জিওবি				
				৭৭৬৭৯.০০	৮৯৮৩.০০	১০৫২০০.০০	১৯১৮৬২.০০	২২৩৯২.০০	২৮.৮৩%	৫০৯.৫০	০.৬৬%			
								আরপিএ	০.০০%	আরপিএ	০%			
								ডিপিএ	২০.৪৭%	ডিপিএ	২০.৪৭%			
								২১৫৩৮.০৮	২২.৯০%	২২০৪৭.৫৮	১১.৪৯%			
বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা)														
১৩	২২৪২৫২৩০০-বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চল, মীরসরাই মেয়াদ-১/৯/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২১ (১ম সংশোধিত প্রস্তাব ৩০/৬/২০২৩ পর্যন্ত) সেক্টর-ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ গৃহায়ন	৭৫০৫৮.৬৪	২৯৮৮৯.৪৫	১৯০০০.০০	০.০০	০.০০	১৯০০০.০০	০.০০	০%	০.০০	০%		মোঃ হাফিজুর রহমান প্রকল্প পরিচালক ফোন - ৯৬৬৫৩২৬ মোবাইল-০১৭২০-২৬০৭২৯	

১৩/১২/২১

ক্রম	প্রকল্পসমূহের নাম	প্রকল্প ব্যয়	ছন/২০২১ পর্যন্ত ব্যয়	জিওবি বরাদ্দ	আরপিএ বরাদ্দ	ডিপিএ বরাদ্দ	মোট বরাদ্দ	মোট অবমুক্ত	অবমুক্ত (%)	মোট ব্যয়	ব্যয় (%)	ভোত (%)	
বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ													
১৪	২২৩০৩৯০০০- বিনিয়োগের প্রচার এবং শিল্প প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি (পিআইইআইসি) মেয়াদ- ০১/০১/২০১৯ হতে ৩১/০৩/২০২২ পর্যন্ত সেক্টর-জনপ্রশাসন	জিওবি ১৩৫.৫১ ডিপিএ ৩০৬২.০৩ ৩১৯৭.৫৪	জিওবি ১২.০২ ডিপিএ ১৬৩৯.৬৭ ১৬৫১.৬৯	৩০.০০	০.০০	৯১৭.০০	৯৪৭.০০	জিওবি ১৫.০০ ডিপিএ ২৭১.৬৮ ২৮৬.৬৮	৫০% ২৯.৬৩% ৩০.২৭%	জিওবি ০.৭৩ ডিপিএ ২৭১.৬৮ ২৭২.৪১	২% ২৯.৬৩% ২৮.৭৭%		মোঃ মুজিব-উল-ফেরদৌস, প্রকল্প পরিচালক ফোন ৪ ৫৫০০৭২২৬
			সর্বমোট=	১৯৪১৮১.০০	৮৯৮৩.০০	১০৬১১৭.০০	৩০৯২৮১.০০	জিওবি ৫৮৭৫০.০০ আরপিএ ০.০০ ডিপিএ ২১৫৩৮.০৮ ৮০২৮৮.০৮	৩০.২৬% ০.০০% ২০.৩০% ২৫.৯৬%	জিওবি ২৩০৭৮.৫৮ আরপিএ ০.০০ ডিপিএ ২১৮০৯.৭৬ ৪৪৮৮৮.৩৪	১১.৮৯% ০.০০% ২০.৫৫% ১৪.৫১%		

  
 মোঃ আছাদুজ্জামান  
 বাজেট অফিসার  
 প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়  
 তেজগাঁও, ঢাকা।